



ที่ สธ ๐๘๐๒/๑๕๖

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ กรมสุขภาพจิต
๒๓๐ หมู่ ๓ ตำบลลาดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการอนุมัติเงินเพิ่มค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เรียน ผู้จัดการ บริษัท พีทรีคอนสตรัคชั่น จำกัด

อ้างถึง หนังสือกองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัสดุ ที่ สธ ๐๘๐๒.๓/๖๔๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ได้รับแจ้งผลการอนุมัติเงินเพิ่มค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๕๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง และอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๘ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง แล้ว นั้น

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ขอแจ้งให้ทางบริษัทฯ จัดทำหนังสือใบแจ้งหนี้เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๔๓,๙๕๖.๕๕ บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางทัศนีย์ รุ่งงาม ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โทร. ๐๖๑ ๑๔๑๙๘๙๗ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม)
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕

กลุ่มงานอำนวยการ งานพัสดุ

โทร ๐-๓๔๗๑-๐๕๕๒

โทรสาร ๐-๓๔๗๑-๐๕๕๔